

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL		30 DIAS	
1.0	ALAMBRADRO	R\$	65.875,43 100,00%	R\$	65.875,43 100,00%
TOTAL GERAL		R\$	65.875,43 100,00%	R\$	65.875,43 100,00%
PARCELAS				R\$	65.875,43 100,00%
PARCELAS ACUMULADAS				R\$	65.875,43 100,00%

Fernando A. Cerqueira Machado
Engº Civil-CREA: 14058/D-BA
CPF: 101.857.395-04